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Probléematique :

Le secteur du BTP est confronté a de nombreux défis, notamment :

e Augmentation exponentielle des risques
e Exigences croissantes des clients

e Gestion de la qualite de plus en plus complexe o
» Nécessité d'une gestion des données efficace g 1\
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Fonctionnalités

Gestion de la sécurité:

|dentifiez et évaluez les risques

sur le chantier, mettez en place
des plans de sécurité et suivez
les incidents.

Gestion de la qualité :

Assurez la conformite et la qualité
gi%) de vos projets . Remplissez vos
formulaires et inspectez
rigoureusement les travaux.

Gestion des réserves:

Créez, gérez et suivez les
@ réserves, et resolvez les litiges
rapidement.

Reporting et analyse:

».2 | Obtenez des rapports déetaillés et
-ﬂﬂﬂﬂ. personnalisés sur vos chantiers et
= dominez la sécurité, la qualité et les
réserves grace a des KPIs
puissantes.




Détail projet

Gestion de la sécurité:
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o "'"{ e
S
!._ LI

Projet Al Mostkbal

@ C . Dlar | Sidi Maarouf 20/10/2019 - 01102024

Signalez les risques sur Paramétrez votre indice Identifier le niveau de
vos plans de sécurité sécurité global du
chantier et de
sensibiliser chaque
acteur
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Gestion Qualité

e Controlez la qualite de votre
chantier avec des formulaires
numeriques pour garantir que
chaque aspect du chantier
respecte les normes de qualiteé.

e Le monitoring en temps reel des
statistigues de chantiers
(hnombre de formulaires, le taux
de conformite etc.)

Dallage

Ali Sabiri
Administrateur
2024-04-26
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Plans d’execution

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Neque
tempus maecenas viverra aenean hendrerit
tincidunt amet habitant augue. Tortor at mauris
ipsum eget magnis neque lectus scelerisque

cursus.
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Gestion des Réserves

Détail projet
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Projet Al Mostkbal

@ Casablanca, Sidi Maarouf

Passge: v/

20/10/2019 - 01/10/2024

Ajout et suivi des , : .
. Déterminez vos Gerer vos
observations avec . . ) ® 2(33,33%)
) eéchéances interventions
affichage sur plan.

® 4(66,67%)
QOuverte

Cléturée



- They frust us :© Centre Hospitalier et Universitaire de Référence (CHUR)
d’Abomey-Calavi :

' @ Centre Hospitalier et Universitaire de Référence (CHUR) dAbomey-Calavi : Bientot une ... ~»
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Reporting et analyse:

Taux de résolution des réserves: Evolution et comparaison
Ouverte
3 (20%)
Cléturée
0 (0%)

Nombre des réserves
© Ouverte ® Cléturée @ Traitée| en retard

Représentation visuelle des passages effectués :

Traitée
12 (80%)

Bouygues construction
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Suivi des réserves - Tableau récapitulatif avec état, intervenants
et dates clés

T A = Indicateurs clés:
Bt nTeRpRise] Re
2024-02-23 MENUISERIE El'll‘le sur chassis
17:44:07.0 EXTERIEURE

2024-02-23 FALX Finition dalle faux 1 k

17:44:14.0 -56: PLANCHER plancher :

2024-02-23 CvC AHL Calfeutrament . . . . .
17:56:44.0 cvC a

2023-04-05 MEMNUISERIE ar Problame de
11:31:58.0 EXTERIEURE varticalité

2024-04-05 | MENUISERIE ‘ ARKEO Manque paignée 022 43'4 024 DU“" 21 . 36

11:32:30.0 INTERIELURE
2023-04-05 PVC SOUPLE MATERLA Finiton plinthe

11:35:24.0 Mombre des Mombre des Mombre des Moyenne

2023-04-05 PVC SOUPLE MATERLA Finition plinthe SHINICES pﬂ!ﬂé E= S reserves fraite
11:37:34.0

| 2024-04-05 [ PEINTURE | ARKED | Ratouche |l




ONLINE

N .UFFLINE
3D Visualization Offline & Online Modes

View your plans in
3D for a clearer

understanding of
the site.

Access your data
even without an
internet connection.



Conclusion

Reéduire les risques de non-conformité et de malfacons.
Maintenir la seécurité des chantiers et des travailleurs.

1.

2.

3. Livrer des projets de qualité repondant aux attentes des clients.

4. Renforcer la réputation de votre entreprise en tant que acteur fiable
et responsable.




